

(1) PROMO PRZENTACE PRO NOVÉ PARTNERY A ČLENY

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Texty odeslány všem členům k připomínkování	ředitel	02.04.2019	hotovo
Korektura připomínkovaných textů	Mauserová	21.04.2019	hotovo
Vybrat relevantní fotografie	Křivánková	21.04.2019	hotovo
Sezba a tisk	ředitel	30.04.2019	hotovo

(2) TURISTICKÉ NOVINY LÉTO 2019

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Oslovit infocentra pro zaslání podkladů do 18.05.2019	Křivánková	23.04.2019	hotovo
Vlastní články na téme Geoturistiky	Mrázová	18.05.2019	hotovo
Nabídka participace členům a partnerům dle ceníku	ředitel	18.05.2019	hotovo
Finální schválení sazby a grafiky do 20.06.2019	ředitel	20.06.2019	hotovo
V příštím roce zapojit více privátní sektor	ředitel	30.06.2020	zadáno
V příštím roce distribuce do 3 sousedních krajů	ředitel	30.06.2020	zadáno

(3) TOP 10 Máchova kraje

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Po hlasování infocenter připravit hlasování na FB	Křivánková	30.04.2019	hotovo
Příprava textů pro TOP 20	ředitel, Křivánková	30.04.2019	hotovo
Připravit relevantní fotografie (Datový sklad, oslovit fotografa)	ředitel	21.04.2019	hotovo
Sezba a tisk	ředitel	31.05.2019	hotovo
Poptat tvůrce videa včetně cenových nabídek	ředitel	30.09.2019	zadáno
Proběhla distribuce infocentra - sezóna spotřebovala	infocentrum Doksy	25.06.2019	hotovo
Připravit dotisk do rozpočtu na rok 2020	ředitel	31.12.2019	zadáno

(4) PROMOBROŽURA MÁCHOVA KRAJE

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Oslovit infocentra pro zaslání promo fotografií	Křivánková	30.04.2019	hotovo
Vytipované headline lokality	skupina	dnes	hotovo
Vybrat relevantní fotografie	Křivánková	12.05.2019	hotovo
Sezba a tisk	ředitel	31.05.2019	hotovo
Distribuce	infocentrum Doksy	21.06.2019	hotovo
Proběhla distribuce infocentra - sezóna spotřebovala	infocentrum Doksy	25.06.2019	hotovo
Připravit dotisk do rozpočtu na rok 2020	ředitel	31.12.2019	zadáno

(5) FOTOBANKA

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Revize fotografií v datovém skladu	Křivánková	31.12.2019	35%
Geopark zašle dostupné fotografie	Mrázová	30.04.2019	hotovo
Oslovení měst pro zaslání dostupných fotografií	Křivánková	30.04.2019	zadáno
Technické řešení uložení	ředitel	30.04.2019	hotovo
Oslovit známe fotografy pro nákup nových fotografií	ředitel	30.09.2019	zadáno
Vytipovat situační fotografie s lidmi	skupina	dnes	hotovo

(6) TRHACÍ MAPA REGIONU MÁCHŮV KRAJ

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Texty odeslány všem členům k připomínkování	Mrázová	30.04.2019	hotovo
Všichni dodají potřebné fotografie dle seznamu	Mrázová	30.04.2019	hotovo
První návrh grafiky od geodetů ČL	Mrázová	dnes	hotovo
Distribuce	ředitel	31.05.2019	hotovo
Zbýlé výtisky pro distribuce uskladnění v IC Doksy	infocentrum Doksy		

(7) FACEBOOK PROFIL DESTINACE

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Založení a správa	ředitel	16.04.2019	hotovo
Všichni pozvat své známé ke sledování obsahu	skupina	30.04.2019	hotovo
Vzájemné sdílení s Libereckým krajem a partnery	ředitel	průběžně	hotovo
Zajistit školení facebook pro cestovní ruch	ředitel	30.04.2019	hotovo
Školení zaměstnanců na správu FB	ředitel	03.09.2019	hotovo

(8) SETKÁNÍ INFOCENTER

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Příprava programu jednání	skupina	dnes	hotovo
Příprava grafické pozvánky	ředitel	23.04.2019	hotovo
Distribuce pozvánek	Křivánková	23.04.2019	hotovo

Příprava zázemí, techniky	Křivánková	26.05.2019	hotovo
Příprava podzimního termínu	skupina	dnes	hotovo
Příprava programu podzimního setkání	skupina	dnes	hotovo
Zajistit vhodné místo setkání	ředitel	30.09.2019	zadáno

(9) ZIMNÍ KAMPAŇ

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Zajistit zimní fotografie relevantních míst	skupina	30.10.2019	zadáno
Prezentace na FB - placené příspěvky rozpočet 12.000	ředitel	31.12.2019	zadáno
Tipy na výlet v zimním období	skupina	30.10.2019	zadáno

(10) WEBOVÉ STRÁNKY

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Připravit architekturu webu	skupina	dnes	hotovo
Příprava grafiky hlavní stránky	ředitel	30.09.2019	50%
Napojení na datový sklad dle architektury (požadavky)	ředitel	30.09.2019	zadáno