

**(1) FOTOBANKA**

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Revize fotografií v datovém skladu	Křivánková	31.12.2019	50%
Oslovení měst pro zaslání dostupných fotografií	Křivánková	30.04.2019	hotovo
Oslovit známe fotografy pro nákup nových fotografií	ředitel	30.09.2019	hotovo
Vytipovat situační fotografie s lidmi	skupina	dnes	hotovo
Požadavky na rozpočet: pořízení fotografií	ředitel	31.12.2019	zadáno

**(2) SETKÁNÍ INFOCENTER**

Příprava podzimního termínu	skupina	dnes	hotovo
Příprava programu podzimního setkání	skupina	dnes	hotovo
Zajistit vhodné místo setkání	ředitel	30.09.2019	hotovo
Zhodnocení setkání	skupina	dnes	hotovo
Příprava termínů na rok 2020	skupina	dnes	hotovo

**(3) ZIMNÍ KAMPAŇ**

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Zajistit zimní fotografie relevantních míst	skupina	30.10.2019	hotovo
Prezentace na FB - placené příspěvky rozpočet 12.000	ředitel	31.12.2019	hotovo
Tipy na výlet v zimním období	skupina	30.10.2019	50%

**(4) WEBOVÉ STRÁNKY**

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Připravit architekturu webu	skupina	dnes	hotovo
Příprava grafiky hlavní stránky	ředitel	30.09.2019	hotovo
Napojení na datový sklad dle architektury (požadavky)	ředitel	30.09.2019	hotovo
Stránky připraveny v testovacím režimu	ředitel	dnes	hotovo
Připomínky pro programátora	skupina	dnes	hotovo
Požadavek na revizi záznamů v datovém skladu	Křivánková	30.05.2020	zadáno

**(5) TOP 10 PRO RODINY S DĚTMI**

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Příprava konceptu zpracování	skupina	dnes	hotovo
Podání žádosti do grantového programu LBK	ředitel	31.12.2019	zadáno

**(6) MARKETINGOVÝ PLÁN 2020**

Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Příprava aktivit dle akčního plánu 2020	skupina	dnes	hotovo
Příprava harmonogramu	skupina	dnes	hotovo
Zpracování marketingového plánu 2020	ředitel	30.12.2019	připravuje