

(1) FOTOBANKA			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Revize fotografií v datovém skladu	Křivánková	31.12.2020	trvá
Požadavek na fotografie cykloturistika	ředitel	30.08.2020	trvá
Požadavek na fotografie situační foto s lidmi	ředitel	30.08.2020	trvá
(2) SETKÁNÍ INFOCENTER			
Příprava programu setkání infocenter září	skupina	dnes	hotovo
Setkání infocenter			stornováno
Příprava nového termínu a místa dle situace CVD19	skupina	dnes	hotovo
(3) LETNÍ KAMPAŇ			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Příprava programu pro influencery	skupina	dnes	hotovo
Domluvení jednotlivých míst pro spolupráci	ředitel	30.07.2020	hotovo
Školení tvorba content plánu	skupina	14.08.2020	hotovo
Představení výstupů letní kampaně	Parliamo	dnes	hotovo
Hodnocení letní kampaně	skupina	dnes	hotovo
(4) WEBOVÉ STRÁNKY			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
nefunkční zobrazování dat z datového skladu opřipomínkovat	skupina	dnes	trvá!
(5) TOP 10 PRO RODINY S DĚTMI			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Rozeslání na ifnocentra k hlasování	Křivánková	30.09.2020	trvá
(6) MARKETINGOVÝ PLÁN 2020			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Příprava marketingového plánu na podzim 2020	skupina	dnes	hotovo
Příprava podkladů pro kampaň "Podzim jedna báseň"	skupina	dnes	hotovo
Operativní online schuzka k obsahu dle situace CVD	skupina		
(7) GASTROMAPA KARLA HYNKA			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Zapojení do letní kampaně	ředitel	30.08.2020	hotovo
Vytvoření video pozvánek na místa Gastromapy	ředitel	30.09.2020	hotovo
Zpětná vazba od zapojených subjektů	ředitel	dnes	hotovo
Příprava kconceptu rozvoje dle CVD19	skupina	dnes	hotovo
(9) Košík zážitků			
Úkol	Zodpovídá	Termín	Stav
Koncept eshopu zážitků Máchova kraje	skupina	dnes	diskuse
Návrh zapojených subjektů a jeho oslovení	ředitel	30.08.2020	hotovo
Poptávka tvorby eshopu	ředitel	30.08.2020	hotovo
Příprava prezentace pro zapojení partnerů	ředitel	30.10.2020	hotovo
Návrh jednotlivých produktů a balíčků	skupina	dnes	hotovo